Omleiding Vaartscherijnstraat herbestraten fase 1

Start: 21 september 2026
Duur: 4 weken (4 fases)
Opdrachtgever: R.Koome

Gemeente Utrecht

KOOT VERKEER

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4



Bord A 3 X




Bord B 3 X



J16 4 X



Route 3 X



Afzethekken 6 X



Parkeerverboden 5 X

KOOT VERKEER

Opgesteld door: A.Koot
Versie: 20 juli 2026