

- Aanleg ketenopslag
- Fase 1 — Start ca. week 19 - 2026
- Fase 2 — Start ca. week 28 - 2026
- Fase 3 — Start ca. week 35 - 2026
- Fase 4 — Start ca. week 40 - 2026
- Fase 5 — Start ca. week 47 - 2026
- Fase 6 — Start ca. week 02 - 2027
- Fase 7 — Start ca. week 06 - 2027
- Fase 8 — Start ca. week 10 - 2027
- Fase 9 — Start ca. week 14 - 2027
- Fase 10 — Start ca. week 18 - 2027
- Fase 11 — Start ca. week 26 - 2027
- Fase 12 — Start ca. week 34 - 2027
- Fase 13 — Start ca. week 41 - 2027

WIJZIGINGEN:
1
2
3
4
5
6

Timmer
GROND-,WEG-en WATERBOUW

opdrachtgever: Gemeente Nijkerk
project: Wijkontwikkeling Rensselaer
omschrijving: Planning Zuid

06-11094158 @ WWW.TIMMER-GWW.NL

schaal: 1:500
projectnr: 230030
getekend: LWA
gecontr.: RVL
datum: 26-01-2026
tekeningnr: 230030-UV-Presentatie
formaat: A0

Ter info