Vak 6
2 dagen

Vak 5
2 dagen

Vak 7
1 dag

Vak 4
2 dagen

Vak 3
2 dagen

Vak 2
2 dagen

Vak 1
2 dagen

haagbeuk

uitvullen met siergrassen

Toepassen wortelscherm t.p.v. kabel Oasen

Tegels 300x300 zwart/wit

Kasbrengen kruis + in thermoplast

Keuringsstalen

Sluismeesterslag

Driewegplein

Driewegpad

Bovenaanzicht

Schaal: 1:200

Getekend door		Gecontroleerd door		Datum getekend	Schaal	Formaat
J. Dijkstra				16-2-26	1:200	A0
Werknormnummer	Tekeningnummer	Ontwerpfase	Revisie nummer	Datum gewijzigd	Blad	Van
10-25050	Tek-001	VO	-	16-2-2026	1	1

Project
Driewegplein; herinrichten

Opdrachtgever
Gemeente Gouda

Onderdeel
-

Ontwerpfase: Voorlopig Ontwerp

Documentstatus: Concept

Bestandsdescriptie: K:\G Gem\w3 2025\10-25050 - Driewegplein, herinrichten\01 Tekeningen\02 GIS\ 10-25050_DWG-001.dwg

GRIEKSPOOR

GEBR. GRIEKSPOOR BV
www.grieksspoor.nl
info@grieksspoor.nl