

- Bermweg / Nwk. v.h. Warmoezierspad. (gearceerd gedeelte).
  - Graag Omleidingsplan, plus offerte
  - melding in Melvin.
  - Startdatum 5 okt. 2026.
  - Einddatum n.t.b. (geschat: 3 WEKEN.).
  - Gehele afsluiting.