De Fryske Marren
Postbus 101, 8500 AC Joure
Herema State 1, 8501 AA Joure
t 14 05 14
e info@defryskemarren.nl
i www.defryskemarren.nl

Aan de eigenaren/gebruikers van:

Joure, 11 augustus 2026
Verz.: 11 augustus 2026

Zaaknummer : Z.910124
Uw kenmerk :
Beh. door : Robert van der Galiën
Bijlage(n) : overzicht fasering

Onderwerp:
informatie start werkzaamheden Duimstraat, Marwei, De Veenscheiding en Pier Christiaanbrug

Beste meneer, mevrouw,

Wij voeren werkzaamheden uit aan de Duimstraat, De Veenscheiding, de Pier Christiaanbrug en het eerste deel van de Marwei vanaf de brug tot en met de eerste kruising. Deze werkzaamheden hebben impact op de bereikbaarheid van Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Belangrijke informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid leest u in deze brief.

De weg is van 14 september tot april 2027 in delen afgesloten voor doorgaand verkeer
Voor het werk aan de weg is het nodig om deze in delen af te sluiten. Bij deze brief vindt u een overzicht van de fasering en volgorde van ons werk. Per fase ontvangen aanwonenden voorafgaand aan de start een brief van onze aannemer Nota Infra met daarin detailinformatie over planning, bereikbaarheid en aanbieden van afvalcontainers. Een overzicht van de omleidingen vindt u via de site van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen of via www.defryskemarren.nl/actueel.

Fasering wegwerkzaamheden en verkeersomleidingen
Vanaf 14 september werken wij aan de bestrating in fase 1. Tijdens fase 1, 2 en 3 wordt een omleiding ingesteld voor verkeer van en naar zijde Krompad. Doorgang voor fietsers en voetgangers blijft mogelijk. Vanaf fase 3 tot en met fase 5 wordt een omleiding ingesteld via De Splitting. Fase 6 start op 2 november. Vanaf dan is er naar verwachting tot eind december geen doorgaand verkeer mogelijk over de brug. Doorgang voor fietsers en voetgangers blijft mogelijk. Zodra de Duimstraat en de Marwei weer opengesteld zijn voor verkeer, starten wij met onze werkzaamheden in De Veenscheiding.

Wegafsluitingen tijdens werkzaamheden aan de brug
In de periode tussen 2 november en 28 maart worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan de brug. Op enkele nader te bepalen momenten is de brug dan ook tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Zodra de detailplanning bekend is, ontvangt u aanvullende informatie van ons.

Aanvullende verkeersmaatregelen
Om Echtenerbrug niet onnodig te belasten, wordt doorgaand verkeer ruim vóór Echtenerbrug en Delfstrahuizen omgeleid via de A6. Zo proberen wij de verkeersstroom via De Splitting en De Veenscheiding zo beperkt mogelijk te houden.

>>

Om verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om niet op de weg te parkeren in beide genoemde straten. Wij stellen hiervoor een tijdelijk parkeerverbod in. Parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken is vanzelfsprekend wel toegestaan.

Reist u met openbaar vervoer?
Lijn 48 rijdt tijdens de wegafsluiting in fase 6 tijdelijk niet door Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Daarvoor in de plaats wordt beperkt alternatief vervoer aangeboden van en naar Oosterzee, en van en naar Rotsterhaule. Vanaf daar kunt u uw route weer vervolgen via de reguliere lijndienst. Specifieke informatie over alternatief vervoer vindt u medio oktober via www.pbdetrijedoarpen.nl of via www.qbuzz.nl/nieuws/lijn48. Tijdens de fases 1 tot en met 5 rijdt lijn 48 tot 2 november volgens de reguliere dienstregeling via onze omleiding via De Splitting. De halte in Echtenerbrug komt tijdelijk te vervallen. U vindt een tijdelijke halte aan de Hoofdweg tussen huisnummer 66 en 88.

Komt u op 3 september in dorpshuis De Brêge om de plannen met ons te bekijken?
Bent u benieuwd naar de plannen, of heeft u vragen over de werkzaamheden en de bereikbaarheid? Op 3 september houden wij voor inwoners van Echtenerbrug en Delfstrahuizen een inloop in dorpshuis De Brêge aan De Veenscheiding 18 in Echtenerbrug. De betrokken personen van de gemeente en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt tussen 15.30 en 17.30 uur vrijblijvend binnenlopen.


Heeft u vragen?
Contactgegevens van de betrokkenen namens aannemer Nota Infra ontvangt u van hen in de brief voor aanwonenden. Het dagelijks toezicht op het werk namens de gemeente wordt gevoerd door Haije Loonstra. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met hem. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met projectleider Robert van der Galiën. U kunt hen tijdens kantooruren telefonisch bereiken via 14 05 14 of per e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden?

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,



Klaas Strampel
teammanager realisatie ruimtelijk en ruimtelijk beheer



Echtenerbrug

Duimstraat en Veenscheiding

Fasering werkzaamheden

Getekend: W.E. Datum: 06-08-2026 schaal 1 : n.v.t.

DE FRYSKE MARREN

Team realisatie ruimtelijk

Postbus 101, 8500 AC Joure
Herema State 1, 8501 AA Joure
t. 14 05 14
e. info@defryskemarren.nl
I. www.defryskemarren.nl