
Van Lyndenstraat – Millingen a.d. Rijn
Fase 1: 9 november – 5 december

Betreft het verbreden van de rijbaan aan de noordzijde. Doorgang voor hulpdiensten in werkvak fase 1 is gestremd.



Van Lyndenstraat – Millingen a.d. Rijn
Fase 2: 7 december – 21 december

Betreft het verbreden van de rijbaan aan de noordzijde. Doorgang voor hulpdiensten in werkvak fase 2 is gestremd.

